

**Dodatek č.2 k  
Veřejnoprávní smlouvě č. 3/2023  
o poskytnutí finančního investičního příspěvku**

**Smluvní strany**

1.

**Obec Horní Dunajovice,**  
671 34 Horní Dunajovice 102  
IČO: 00292818  
bankovní spojení: 1581876389/0800  
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce  
(*dále jen poskytovatel*)

a

2.

Dobrovolný svazek obcí  
**Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV**  
671 34 Želetice 49  
IČO: 71214445  
bankovní spojení: 1388133399/0800  
zastoupený: Ing. Milanem Chourou, předsedou výboru svazku a Miloslavem Reiterem,  
místopředsedou výboru svazku  
(*dále jen příjemce*)

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tento

**dodatek**

na akci

**„Želetice – prodloužení tlakové kanalizace“**

*(dále jen „stavba“),*

I.

1.1. V souvislosti s přípravou finančního vypořádání akce byly zjištěny náklady akce, které nebyly zahrnuty do Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2023 v částce **236.127,46 Kč**.

Finanční investiční příspěvek obce Horní Dunajovice se tak zvyšuje o částku:

- zvýšení pro obec Horní Dunajovice činí z této částky procentuální poměr pro rok 2024: 62,95 % (vypočtený dle stanov svazku obcí): **148.642,24 Kč**

1.2. Soupis dokladů z účetnictví svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice:	
- č.d. 21-100-00006: VAS Znojmo a.s. – projektová dokumentace:	113.100,- Kč
	z toho 62,95 %: <b>71.196,45 Kč</b>
- č.d. 22-100-00001: K.Raboň – výpočet náhrad škod:	1.500,- Kč
	z toho 62,95 %: <b>944,25 Kč</b>
- č.d. 22-170-00001: MÚ Znojmo – správní poplatek – stavební povolení:	3.000,- Kč
	z toho 62,95 %: <b>1.888,50 Kč</b>
- č.d. 23-100-00037: LESY ČR - nájem dle NS 777462:	864,- Kč
	z toho 62,95 %: <b>543,89 Kč</b>
- č.d. 23-170-0004: CÚ - spr.poplatek- odnětí pozemku k plnění fce lesa:	189,95 Kč
	z toho 62,95 %: <b>119,57 Kč</b>
- č.d. 23-299-00030: CÚ - spr.poplatek - odnětí pozemku k plnění fce lesa:	79,14 Kč
	z toho 62,95 %: <b>49,82 Kč</b>
- č.d. 23-100-00038: VAS Znojmo a.s. – autorský a technický dozor:	117.394,37 Kč
	z toho 62,95 %: <b>73.899,76 Kč</b>
-----	
	236.127,46 Kč
	z toho 62,95 %: <b>148.642,24 Kč</b>

## II.

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

2.2. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

2.3. Účastníci smlouvy prohlašují, že dodatek byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

## III.

### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

4.1. Znění tohoto dodatku bylo schváleno na jednání zastupitelstva obce Horní Dunajovice dne 30.12.2024, pod bodem č.5, usnesením č.5.

4.2. Znění této smlouvy bylo schváleno na jednání výboru Dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV dne 19.12.2024, pod bodem č.10, usnesením č.10.

V Želeticích dne 31.12.2024

Miloslav Reiter v.r.

.....

Miloslav Reiter, starosta  
obce Horní Dunajovice

Ing. Milan Choura v.r.

.....

Ing. Milan Choura  
předseda výboru  
svazku Horní Dunajovice a Želetice  
– tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV